 项目建设周报
（2020.11.2-2020.11.8）

泗县住房和城乡建设局

星河湾

(.基本信息:

	工程名称：星河湾安置小区
	施工单位：中建二局第三建筑有限公司

	计划开工日期：2018.5.1
	计划竣工日期：2019.9.30


(.项目进展情况：
	施工子项
	工作安排

	3#、4#、5#、9#、10#、11#、14#、15#、16#楼
	外墙涂料施工，室内电梯安装；

	18#、19#楼
	内墙抹灰、外架拆除施工；

	20#、21#楼
	外架拆除施工；

	1#楼
	屋面机房结构施工；砌筑施工；

	7#楼
	屋面机房结构施工、砌筑施工；

	8#楼
	砌筑施工；

	13#楼
	十四层结构施工、砌筑施工；

	2#楼
	屋面机房结构施工；砌筑施工；

	22#楼
	三层及商业结构施工；

	17#楼
	三层及商业结构施工。


柳岸人家

(.基本信息:

	工程名称：柳岸人家棚户区改造工程
	施工单位：中国十七冶集团有限公司南京分公司

	计划开工日期：2018.11
	计划竣工日期：2020.5


(.项目进展情况：
	施工子项
	工作安排

	8号楼
	公共部位地砖铺贴完成，真石漆施工完成7挑，

	9号楼
	公共部位地砖铺贴完成，真石漆施工完成7挑

	10号楼
	公共部位地砖铺贴完成，真石漆施工完成5挑

	11号楼
	公共部位地砖铺贴完成13层，真石漆完成3挑

	12号楼
	内粉完成17层，外粉完成，保温板铺贴完成

	13号楼
	外架拆除完成2挑

	14号楼
	楼梯踏步粉刷完成，公共部位地砖铺贴完成8层

	15号楼
	楼梯踏步粉刷完成，公共部位地砖铺贴完成，真石漆施工完成2挑

	16号楼
	楼梯栏杆安装完成，真石漆施工完成1挑

	17号楼
	楼梯踏步粉刷完成，真石漆施工完成3挑

	18号楼
	五层顶梁板钢筋正在绑扎

	19号楼
	楼梯栏杆安装完成，真石漆施工完成11挑

	20号楼
	地坪浇筑完成2层

	21号楼
	地坪浇筑完成6层

	22号楼
	二层顶模板安装

	23号楼
	砌筑完成4层

	24号楼
	外架拆除完成1挑

	25号楼
	外架拆除完成

	26号楼
	地坪浇筑完成，楼梯踏步粉刷完成1层

	1号楼
	褥垫层正在施工

	2号楼
	筏板钢筋正在绑扎

	3号楼
	基槽开挖基本完成

	4号楼
	负一层墙柱钢筋正在绑扎

	5号楼
	基槽验收完成

	6号楼
	筏板钢筋绑扎基本完成

	7号楼
	地下室顶梁板钢筋绑扎基本完成


时代广场

(.基本信息:

	工程名称：泗县时代广场政府安置小区EPC工程
	施工单位：马鞍山钢铁建设集团有限公司

	开工日期：2018.10.17
	计划竣工日期：2020.2.20


(.项目进展情况：
	施工子项
	工作安排

	5#楼
	首层地砖铺贴完。

	6#楼
	首层地砖铺贴完，刚挂石材施工完。

	7#楼
	导轨梁安装60%。

	8#楼
	电梯井道钢筋割完，放线完。

	
	主楼玻璃栏杆安装80%，室内燃气管道安装90%，室外三网及强电预埋管完60%。


玉兰路西段

(.基本信息:

	工程名称：泗县玉兰路西段道路工程
	施工单位：安徽省公路桥梁工程有限公司

	计划开工日期：2019.11.19
	计划竣工日期： 2021.5.12


(.项目进展情况：
	施工子项
	工作安排

	挂篮施工
	7#墩10#节段钢筋绑扎、8#墩8#块施工,10#墩边跨现浇段顶板混凝土施工

	现浇梁
	上跨桥第五联现浇梁预应力张拉压浆，第二联现浇梁底腹板混凝土浇筑

	T梁/箱梁预制
	完成T梁预制4片

	挡墙施工
	上跨桥0#台挡墙施工30m

	排水工程
	雨污水管铺设200m


茶山路（北段、中段、南段、茶山路桥）

(.基本信息:

	工程名称：茶山路道路建设工程
	责任单位：住建局


(.项目进展情况：
	施工子项
	工作安排

	茶山路北段
	茶山路（宁河路-泗水大道）底层沥青摊铺完成；茶山路（泗水大道-支二路）快车道侧平铺砌完成，人行道板铺砌完成、茶山路（花园路-龙河路）给水管施工施工完成。

	茶山路中段（星河湾西侧）
	招标已完成

	茶山路南段（柳岸二期西侧）
	设计已完成，准备施工

	茶山路桥
	完成中板5浇注，完成边板2钢筋安装，完成第八片梁板台座浇注，破除0#、1#桥台桩头。


南柳路西段

(.基本信息:

	工程名称：泗县南柳路西段道路工程
	施工单位：马鞍山市市政建设有限责任公司

	计划开工日期：2020年5月26日
	计划竣工日期：2021年6月26日


(.项目进展情况：
	施工子项
	工作安排

	桥梁工程
	已完成19根桩基,一号桥墩非机动车5号桩钻孔

	雨水管道
	雨水管道支管完成5道，桥梁桩基完成

	污水管道
	北侧污水BW1-BW18管道开挖回填完成，南侧污水NW1-16管道回填完成


城北新区二期道路路网
(.基本信息:

	工程名称：城北新区二期道路路网工程
	责任单位：住建局

	计划开工日期：2020.3
	计划竣工日期：2021.6


(.项目进展情况：

	施工子项
	工作安排

	茶山路
	石梁河路-泗水大道沥青下面层摊铺完成、泗水大道-花园路路面清扫、花园路-石龙湖路12%灰土养护、石龙湖路-北二环因拆迁未施工。

	福山路
	石梁河路-夏丘路因征地未施工、夏丘路-花园路侧平石砌筑1000米、人行道铺装600米。

	宁河路
	福山路-茶山路沥青下面层摊铺完成、茶山路-泗洲大道路侧平石砌筑完成。

	石梁河路
	福山路-泗州大道污水管施工完成，雨水管施工150米。

	石龙湖路
	快车道、慢车道沥青下面层摊铺完成。

	泗水大道
	快车道、慢车道沥青下面层摊铺完成。

	夏丘路
	福山路-茶山路侧平石砌筑完成。



