
泗县2019年重点办工作总结和
2020工作打算
 
按照市城乡建设指挥部部署和县委、县政府及局党组工作安排，2019年，重点办负责的市重点调度项目含道路桥梁、环境景观、公共设施、市政公共、保障性安居工程等5大类25项重点工程及“555”工程，已全部开工建设，竣工9项。现将具体进展情况汇报如下：
一、2019年市重点调度项目进展情况
目前所有项目正在严格按照序时进度施工。
1、大数据中心
目前进展：主体结构封顶，二次结构施工
2、帝景名都
目前进展：主体结构施工
3、漕运人家
目前进展：主体结构施工
4、石梁景苑
目前进展：部分楼栋落架完成，部分楼栋楼外保温施工
5、御河景苑
目前进展：主体结构施工
6、永泰家园
目前进展：主体结构施工
7、新濉河滨水公园
目前进展：竣工验收，投入使用
8、农机装备产业园二期
目前进展：钢结构厂房、多层厂房主体结构施工
9、柳岸人家
目前进展：部分楼正外墙抹灰完，部分楼正在进行二次结构施工。幼儿园屋面炮楼施工完，室内一层植筋完
10、时代广场
目前进展：全部二次结构施工
11、东三环（G343 开发区段）改造工程
目前进展：1、雨污水管完成500米，2、西半幅灰土完成5000m3，3.西侧梁板预制5片。
12、泗县城市之光二期
目前进展：内外粉刷施工、窗框安装
13、虹盛东方名城
目前进展：主体结构完成，二次结构施工
14、草庙路中段
目前进展：雪峰小学东侧工程通车，南部运河段因国家文物局未批复无法施工。
15、多金国际汽车城
目前进展：1.B-8#、B-9#楼外墙保温完成60%；2.B-8#--B-10#楼外墙刮糙完成；3.B-16#--B-17#楼屋面保温找坡完成；4.B-16#--B-19#楼墙体砌筑完成.
16、永济花园
目前进展：全部主体结构封顶，二次结构施工
17、虹运家园
目前进展：主体工程竣工，附属管网完成80%，室外回填土完成100%。
18、石梁河北段滨河公园项目
目前进展：竣工投入使用
19、桃园路小学
目前进展：竣工投入使用
20、物流运输产业园
目前进展：竣工投入使用
21、四个换乘中心
目前进展：竣工投入使用
22、泗县殡仪馆
目前进展：主体完工，正在进行附属工程施工
23、赤山路道路改造工程
目前进展：竣工投入使用
24、泗涂现代产业园标准化厂房二期
目前进展：竣工投入使用
25、古汴湾
目前进展：竣工验收合格，准备投入使用。
二、555工程进展情况
目前555工程全部按照年初安排时间节点顺利实施
（一）县城“五项工程”
1、全面完成棚户区改造任务
目前进展：已完成征迁115万平方米的棚户区改造任务。
2、打通一批断头路
目前进展：南三环西延、朝阳路南延、创业路南延、汴河西路、草庙路中段均已施工完成。
3、完成一批道路绿化提升
目前进展：福山路、横一路、福佑路、汴河大道东段、赤山路等道路绿化提升已全部完成。
4、完成一批老旧小区雨污分流
目前进展：华夏园、北星花园、泗州商城、东方商城等四个小区已全部改造完成。
5、建设或改造一批学校、幼儿园和菜市场
目前进展：雪枫分校、学府名城幼儿园、特教学校、桃园路小学已竣工；北京新发地菜场一期已竣工。
（二）县镇“五项任务”
1、完成县域乡村建设规划编制
目前进展：乡村建设规划编制已完成。
2、完成1个城市老旧小区改造
目前进展：华夏园、北星花园等老旧小区改造已完成。
3、完成黑臭水体治理年度任务
目前进展：环城河、南柳沟、黄沟、邓沟等清淤、疏浚、生态修复工作任务已完成。
4、完成补充耕地3700亩
目前进展：已经完成全年任务。
5、增减挂结余指标交易不低于1000亩
[bookmark: _GoBack]目前进展：已完成1450亩，完成全年任务。
（三）镇村“五项工作”
1、农村生活垃圾达到日产日清
目前进展：农村生活垃圾已达到日产日清，常态化管理。
2、完成市级下达年度改厕任务16000户
目前进展：持续推进农村户厕改造，目前已完成16000户
3、乡镇政府驻地生活污水处理设施建成并达标运行
目前进展：各乡镇政府驻地生活污水处理设施已建成，10乡镇水质已调试合格。其余正在进行水质调试。
4、完成一批农村生活垃圾分类和资源化利用示范村
目前进展：正在完善农村垃圾分类实施方案，其中大庄曙光村和屏山镇老山村为示范村。
5、每个自然村建成满足本村需要的不低于三类标准的公厕
目前进展：均已完成，同时督促乡镇建立健全公厕管护制度。

4、 完成丹凤、朝阳路升级改造、西一环至西二环古运河南岸改造工程、泗州名城附属工程、政务服务中心等五家中心亮化工程、彩虹大道绿化提升工程、住建局院内道路绿化亮化项目、城区主管道供水管网工程、运河家园三期棚改项目等8项工程的竣工结算审计工作。
5、 完成局交办的重点工程建设任务，因征迁、考古等原因无法施工除外。

三、2020年工作打算
1、进一步强化责任担当，强化落实措施，认真学习十九大及二中、三中、四中全会精神及相关法律、法规、政策，积极参加局组织的各项党建等活动。
2、完成2020年度“555”工程及25项市重点调度工程任务分解并跟踪督查调度。充分发挥县城重点项目建设指挥部的作用，加大督查调度力度，坚持每周一通报、每月一调度工作机制不变。项目建设过程中，深入施工现场，做到“三个及时、三个确保”，即：及时了解工程施工环境，确保周边群众不阻工；及时掌握工程资金情况，确保施工企业不停工；及时检查工程质量安全，确保项目质量不返工。
3、重点做好融资等工作。积极对接省国开行、国家农发行等政策性银行及债券发行机构，对项目融资需要的手续，在合法合规的前提下加快推进，确保项目建设的需要。
4、完成局安排的重点工程建设及其它工作。
