县十八届人大一次会议2号议案
[bookmark: _GoBack]办理工作方案

为深入贯彻落实人大代表议案办理工作精神，切实做好县第十八届人大一次会议2号议案（关于加快城区内涝治理的议案）办理工作，特制定本方案。
一、工作目标
坚持系统思维、整体推进、综合治理，争取“十四五”期末城市内涝治理取得明显成效。持续开展雨污水管网排查和检测，全面推进城市市政雨污错接混接点治理、破旧管网修复改造和雨污分流改造。有序推进城市排水防涝设施改造建设，加快城市易涝点治理，新建、修复城市排水管网、排水泵站、老城区雨污水管网，整治、连通城区水系河道，改善城市道路排水设施，提高雨水就地消纳利用水平，着力构建“源头减排、雨水蓄排、排涝除险”的县城排水防涝体系，彻底解决“城市看海”，系统化全域推进海绵城市建设。
二、目前现状
泗县城区雨污水管网总长度为458.41 千米，其中雨水217.87千米、污水228.18千米、合流管道12.36 千米。城区常年内涝点3个，分别为渔园小区、秀水苑小区和虹乡路南段。渔园小区附近已建设3个泵站，分别为250立方/时、120立方/时、13立方/时，该片区内涝问题基本得到解决。
2021年，泗县降雨明显高于往年，城区排涝系统承担了巨大压力，造成6处临时内涝点，分别为渔园小区、秀水苑小区、虹乡路南段内涝点、中央公园南侧、消防大队和马鞍山路。
三、工作任务和治理计划
（一）排水管网清淤和修复。实施清淤、修复雨污水管道 19970米，分别对清水湾路西段雨水管网和丹凤路、朝阳路、学士路南段、北二环、虹乡路南段污水管网修复整治，计划在2022年12月份完成。（县住建局、城管局）
（二）新建雨污水管网。实施新建雨污水管网27760米（管径dn1000-dn1500），具体包括：秀水苑小区片区排水管网和花园路、北二环、西二环、南二环西段、运河家园、泗州大道中段、新市街南片区、赤山路中段、北岛湾片区、垃圾填埋场污水管网，计划在2023年12月份完成。（县住建局、城管局、自然资源和规划局）
（三）新建和整修扩容提升泵站。在涂山桥新建日提升1万吨的污水提升泵站一座，整修扩容东二环污水提升泵站，日处理能力提升至1.5万吨，计划在2023年10月份完成。（县住建局、城管局、自然资源和规划局）
（四）完善城区防汛应急预案。立足“防大汛、抢大险、救大灾”，进一步细化城区防汛应急预案，配备充足的防汛抢险物资，加强防汛应急队伍建设，全面提高快速反应能力，确保发生险情时能够及时有效地开展防汛救灾工作。（县住建局、城管局、应急管理局）
四、保障措施
（一）加强组织领导，明确责任分工。按照“分级负责，归口办理”的原则，明确分工，加强领导，严格按照规范程序认真办理，深入调研，制定工作方案。建立和完善交办、承办、审核、答复、督查等制度，形成工作合力。
（二）严控办理时限，提高办理效率。为提高议案办理工作的针对性和时效性，采取个别走访或召开座谈会等形式，认真听取代表意见建议，切实加强实地调查，摸清存在问题的原因，制定解决问题的具体措施。突出做好办理前、办理过程和回访答复三个环节中与代表沟通和协商工作，充分尊重代表意见。3月底前制定议案办理工作方案，4月底前将办理形成书面报告，由县人民政府统一答复建议人（代表团）。
（三）强化督查调度，提高办理质量。议案办理牵头单位加强与各承办股室、单位的联系，采取电话催办、现场督办、书面督办等方式，加强对建议议案办理工作的督办落实，同时要加强与代表团和县人大人选工委、县政府督查室的沟通联系，及时上报办理情况，确保办理工作全面落实到位。
