关于进一步加强农村公路工程项目管理办法（征求意见稿）起草说明

一、起草背景和依据

近年来，农村公路建设规模逐年增长，按照习近平总书记关于“四好农村路”的重要指示精神和党中央、国务院决策部署，为切实解决“四好农村路”工作中管好、护好的短板问题，加快建立农村公路管理养护长效机制，依据《国务院办公厅关于深化农村公路管理养护体制改革的意见》，结合我县实际，县交通运输局起草了《关于进一步加强农村公路工程项目管理办法》。

起草过程

   根据农村公路项目管理相关政策，由公路事业发展中心起草本办法，交质量监督中队、财务等相关股室会审后，形成终稿，报局领导审核后印发。
主要内容

共分为总则、项目计划、建设标准及设计、工程施工招标、施工合同签定及相关手续办理、工程变更、建设资金的筹集和拨付、组织实施及工程管理、工程验收九部分。
第一章：总则。

第二章：县交通运输局根据安徽省农村公路基础数据库，结合我县实际，遵循先急后缓原则，分年度申报年度建议计划，经审定后报市交通运输局审查、汇总后报省交通运输厅审批。
第三章：建设标准及设计。

第四章：县交通运输局工程项目招投标工作招标代理评定小组负责选择招标代理机构进行招标。招标文件编制及控制价完成后经第三方审计机构审核，按规定发布招标公告，招标活动进入县公共资源交易中心平台按规定公开招标。
第五章：中标单位接到中标通知书后，按规定时间及账户及时交纳履约保证金及农民工工资保证金，否则不予签订合同。

第六章：工程变更。
第七章：建设资金的筹集和拨付。

第八章：农村公路建设中二级以上（含二级）公路项目及中型以上桥梁的施工许可，由市交通运输局批准；其他项目的施工许可，由县交通运输局批准。
第九章：工程验收。

